

北大阪急行線の延伸事業のうち土木工事 平成29年5月の工事について（お知らせ）

平成29年4月25日

本事業のうち北大阪急行電鉄が実施する工事について、5月の工事概要をお知らせします。

工種	平成29年4月							平成29年5月																																										
	24月	25火	26水	27木	28金	29土	30日	1月	2火	3水	4木	5金	6土	7日	8月	9火	10水	11木	12金	13土	14日	15月	16火	17水	18木	19金	20土	21日	22月	23火	24水	25木	26金	27土	28日	29月	30火	31水												
関電試掘工・防護工	■	■	■	■	■	■	■																																											
街路灯配線移設工	■	■	■	■	■	■	■																																											
(土留壁工) ガイドウォール工																																																		
仮歩道工																																																		
仮車道工																																																		
	工事期間①														工事期間②																																			

【5月の工事内容】

換気所部にて土留め壁を作るための準備を行います。
工事に伴い下図のとおり道路規制を実施します。

[場所] 新御堂筋南行側道上（下図 ⚠️ 範囲）

[作業時間] 午前9時～午後5時（残業する場合あり）

※工事期間の移行日は工事の進捗により多少前後する場合があります。

※道路規制の際は交通誘導員を配置し、一般車両や歩行者の方を誘導します。

工事期間①（4月22日）～5月21日

[工事内容]

- 土留め壁を作るための準備を行います
- 仮歩道を市道沿いに移設するための準備（構台設置）を行います
- 側道を市道側に移設するための準備（舗装）を行います

側道を規制します
(3車線→2車線)

掘削時やコンクリート打設時、
鉄骨組み立て時に
作業音が発生します



新千里東町1交差点

工事期間② 5月22日～(6月上旬)

[工事内容]

- 土留め壁を作るための準備を行います

歩道のルートが
変更になります

側道のルートが
変更になります

側道を規制します
(3車線→2車線)

掘削時やコンクリート打設時、
鉄骨組み立て時に
作業音が発生します



新千里東町1交差点

◆お問合せ先

工事実施者：熊谷組・フジタ・森組JV 北大阪急行線延伸シールド工事所
 工事監理者：阪急設計コンサルタント株式会社 北大阪急行延伸線事務所
 発注者：北大阪急行電鉄株式会社 延伸事業部

☎ 072-749-3800
 ☎ 072-734-6194
 ☎ 06-6865-0666

☆6月以降の工事については、5月中に改めてお知らせします。

北大阪急行電鉄のホームページでも
 延伸工事に関する情報をお知らせしています。
<http://www.kita-kyu.co.jp/extension/>