

北大阪急行線の延伸事業のうち土木工事 2018年1月の工事について（お知らせ）

2017年12月15日

本事業のうち北大阪急行電鉄が実施する工事について、1月の工事概要をお知らせします。

【1月の工事内容】

換気所部にて中間杭の打設を行い、完了次第、路面覆工と地盤改良工を行います。これらの作業と並行して関電埋設ケーブルの防護工事を行います。工事に伴い下図のとおり道路規制を実施します。

[場所] 新御堂筋南行側道上(下図  範囲)
[作業時間] 午前8時～午後5時(残業する場合あり)

工種	平成29年12月											平成30年1月																													
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
中間杭工	資機材搬入				中間杭打設(東側)							中間杭打設(西側)											中間杭打設(西側)・片付搬出																		
路面覆工												年末年始休暇											東側路面覆工																		
地盤改良工	資機材搬入				西側削孔																		東側地盤改良																		
歩車道舗装工																																									
関電埋設ケーブル保護管撤去工																																									
工事期間①											工事期間②											③																			

※道路規制の際は交通誘導員を配置し、一般車両や歩行者の方を誘導します。

工事期間① (10月28日)～1月6日

[工事内容]

➤ 車道の切替え準備(舗装等)を行います

側道を規制します
(3車線→2車線)

市道を規制する場合があります
(片側交互通行)

舗装時に作業音が発生します



工事期間② 1月7日～29日

[工事内容]

➤ 中間杭の打設、路面覆工、地盤改良、関電埋設ケーブルの防護工事を行います

側道を規制します
(3車線→2車線)

車道のルートが変更になります

市道を規制する場合があります
(片側交互通行)

杭打設時や路面覆工時、地盤改良時、関電ケーブル工時に作業音が発生します



工事期間③ 1月30日～(2月下旬頃)

[工事内容]

➤ 路面覆工、地盤改良、関電埋設ケーブルの防護工事を行います

側道を規制します
(3車線→2車線)

歩道のルートが変更になります

路面覆工や地盤改良時、関電ケーブル工時に作業音が発生します



◆お問合せ先

工事施行者：熊谷組・フジタ・森組 J V 北大阪急行線延伸シールド工事所 ☎ 072-749-3800
 工事監理者：阪急設計コンサルタント株式会社 北大阪急行延伸線事務所 ☎ 072-734-6194
 発注者：北大阪急行電鉄株式会社 延伸事業部 ☎ 06-6865-0666

☆2月以降の工事については、1月中に改めてお知らせします。

北大阪急行電鉄のホームページでも延伸工事に関する情報をお知らせしています。
<http://www.kita-kyu.co.jp/extension/>