

北大阪急行線の延伸事業のうち土木工事(新千里北換気所) 2020年9月までの道路規制予定について

[工事場所] 豊中市新千里北町		4月	5月	6月	7月	8月	9月
工事内容	シールド工 換気所付帯工	→					
昼間 規制パターン		A					
【夜間作業】		夜間作業はありません。※ 道路規制は昼間時のままです。					
夜間 規制パターン							
※ 2019年9月に箕面船場阪大前駅から換気所に向けて掘進を開始しているシールドトンネル工は上記期間中、昼・夜間で工事を進めますが、地下での作業につき道路規制は昼間時のままです。							



2020年10月以降の道路規制予定は、9月頃に改めてお知らせします。

◆備考

- ・上記の工事スケジュールは、2020年3月時点での予定です。
今後の進捗状況や警察協議状況により、道路規制の切り替え時期が前後する場合および道路規制の形状が変更となる場合がありますので、ご了承ください。
- ・道路規制予定が大きく変更となる見込みがあるときは、改めてお知らせいたします。
- ・現時点で夜間作業の予定がない時期においても、進捗状況により、夜間作業を行う場合があります。

◆お問合せ先

工事施行者：熊谷組・フジタ・森組JV 北大阪急行線延伸シールド工事所 ☎ 072-749-3800
 工事監理者：阪急設計コンサルタント株式会社 北大阪急行延伸線事務所 ☎ 072-734-6194
 発注者：北大阪急行電鉄株式会社 延伸事業部 ☎ 06-6865-0666

<お知らせ> 北大阪急行電鉄のホームページでも延伸工事に関する情報をお知らせしています。

<https://www.kita-kyu.co.jp/>