

北大阪急行線の延伸事業のうち土木工事 2021年3月までの道路規制予定について

[工事場所] 豊中市新千里北町		10月	11月	12月	1月	2月	3月
工事内容	撤去準備工	→					
	路面覆工撤去工	→					
昼間規制パターン		A	B	C			D
【夜間作業】		夜間作業はありません。※ 道路規制は昼間時のままです。					
夜間規制パターン							

規制パターンA

側道を西側3車線に規制

新千里東町1交差点

規制パターンB

側道を東側2車線に規制

新千里東町1交差点

規制パターンC

側道を西側2車線に規制

新千里東町1交差点

規制パターンD

側道を西側3車線に規制

新千里東町1交差点

2021年4月以降の道路規制予定は、3月頃に改めてお知らせします。

◆備考

- ・上記の工事スケジュールは、2020年10月時点での予定です。
今後の進捗状況や警察協議状況により、道路規制の切り替え時期が前後する場合および道路規制の形状が変更となる場合がありますので、ご了承ください。
- ・道路規制予定が大きく変更となる見込みがあるときは、改めてお知らせいたします。
- ・現時点で夜間作業の予定がない時期においても、進捗状況により、夜間作業を行う場合があります。

◆お問合せ先

工事施行者：熊谷組・フジタ・森組JV 北大阪急行線延伸シールド工事所 ☎ 072-749-3800
 工事監理者：阪急設計コンサルタント株式会社 北大阪急行延伸線事務所 ☎ 072-734-6194
 発注者：北大阪急行電鉄株式会社 延伸事業部 ☎ 06-6865-0666

<お知らせ> 北大阪急行電鉄のホームページでも延伸工事に関する情報をお知らせしています。
<http://www.kita-kyu.co.jp/extension/>