北大阪急行線の延伸事業のうち土木工事　2018年4月の工事について（お知らせ）

2018年3月15日

本事業のうち北大阪急行電鉄が実施する工事について、4月の工事概要をお知らせします。

【4月の工事内容】
換気所部にて路面覆工、地盤改良工、歩道の切替えと準備（舗装等）、掘削工を行います。
工事に伴い下図のとおり道路規制を実施します。

[場　　所]　新御堂筋南行側道上（下図 範囲）
[作業時間]　午前8時～午後5時（残業する場合あり）

工　種	2018年3月														2018年4月																								
	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	29 木	30 金	31 土	1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月
路面覆工		西側路面覆工															東側路面覆工							東側路面覆工																
地盤改良工		西側地盤改良															東側地盤改良							東側地盤改良																
歩車道工					車道舗装				車道切替			歩道準備			歩道切替																									
掘削工																																								
									工事期間①						工事期間②																										

※道路規制の際は交通誘導員を配置し、一般車両や歩行者の方を誘導します。

工事期間①　（3月26日）～4月1日

[工事内容]
- 歩道の切替え準備（舗装等）を行います

市道を規制する場合があります（片側交互通行）

路面覆工時、地盤改良時、舗装工時、掘削工時に作業音が発生します

新千里東町１交差点

工事期間②　4月2日～（2019年末頃）

[工事内容]
- 路面覆工、地盤改良工、掘削工を行います

市道を規制する場合があります（片側交互通行）

歩道のルートが変更になります

路面覆工時、地盤改良時、舗装工時、掘削工時に作業音が発生します



新千里東町１交差点

☆５月以降の工事については、４月中に改めてお知らせします。

◆お問合せ先
工事施行者：熊谷組･フジタ･森組ＪＶ　北大阪急行線延伸シールド工事所　☎ 072-749-3800
工事監理者：阪急設計コンサルタント株式会社　北大阪急行延伸線事務所　☎ 072-734-6194
発　注　者：北大阪急行電鉄株式会社　延伸事業部　☎ 06-6865-0666

北大阪急行電鉄のホームページでも延伸工事に関する情報をお知らせしています。
http://www.kita-kyu.co.jp/extension/