北大阪急行線の延伸事業のうち土木工事　2019年2～4月の工事について（お知らせ）

2019年1月17日

本事業のうち北大阪急行電鉄が実施する工事について、2019年2月～4月の概要をお知らせします。
当面は道路規制の内容に変更が生じないことから、3か月分のお知らせとさせて頂きます。

【2～4月の工事内容】 換気所部にて防水、鉄筋、型枠、コンクリートなど躯体工を行い、換気所の躯体を構築します。
[場　　所] 新御堂筋 南行側道 旧植樹帯（下図 範囲） [作業時間] 午前8時～午後5時（残業する場合あり）

※市道の道路規制（片側交互通行）が生じる場合は交通誘導員を配置し、一般車両や歩行者の方を誘導します。

工　種	1月	2月	3月	4月
躯体工	21月 22火 23水 24木 25金 26土 27日 28月 29火 30水 31木	1金 2土 3日 4月 5火 6水 7木 8金 9土 10日 11月 12火 13水 14木 15金 16土 17日 18月 19火 20水 21木 22金 23土 24日 25月 26火 27水 28木	1金 2土 3日 4月 5火 6水 7木 8金 9土 10日 11月 12火 13水 14木 15金 16土 17日 18月 19火 20水 21木 22金 23土 24日 25月 26火 27水 28木 29金 30土 31日	1月 2火 3水 4木 5金 6土 7日 8月 9火 10水 11木 12金 13土 14日 15月 16火 17水 18木 19金 20土 21日 22月 23火 24水 25木 26金 27土 28日 29月 30火
	工事期間①			

工事期間①　（2018年4月2日～）2019年2月1日～4月30日　（～2019年末頃）

[工事内容]

- 換気所の躯体工（防水、鉄筋、型枠、コンクリートなど）を行います

躯体工の施工時に作業音が発生する場合があります

資機材運搬用トラックが新御堂筋側道を通行します

コンクリート打設（月に1～2回程度）の際には
生コンクリート運搬車が新御堂筋側道を通行します

市道を規制する場合があります（片側交互通行）



新千里東町1交差点

☆5月以降の工事については、4月中に改めてお知らせします。

◆お問合せ先
工事施行者：熊谷組･フジタ･森組ＪＶ　北大阪急行線延伸シールド工事所　☎ 072-749-3800
工事監理者：阪急設計コンサルタント株式会社　北大阪急行延伸線事務所　☎ 072-734-6194
発　注　者：北大阪急行電鉄株式会社　延伸事業部　☎ 06-6865-0666

北大阪急行電鉄のホームページでも
延伸工事に関する情報をお知らせしています。
http://www.kita-kyu.co.jp/extension/