北大阪急行線の延伸事業のうち土木工事　2019年11月～2020年1月の換気所工事について（お知らせ）

2019年10月30日

本事業のうち北大阪急行電鉄が実施する換気所工事について、2019年11月～2020年1月の概要をお知らせします。
当面は道路規制の内容に変更が生じないことから、3か月分のお知らせとさせて頂きます。

【11～1月の工事内容】 換気所部にて防水、鉄筋、型枠、コンクリートなど躯体工を行い、換気所の躯体を構築します。
[場　　所] 新御堂筋 南行側道 旧植樹帯（下図 範囲） [作業時間] 午前8時～午後5時（残業する場合あり）

※市道の道路規制（片側交互通行）が生じる場合は交通誘導員を配置し、一般車両や歩行者の方を誘導します。

工　種	10月	11月	12月	1月
	22火 23水 24木 25金 26土 27日 28月 29火 30水 31木	1金 2土 3日 4月 5火 6水 7木 8金 9土 10日 11月 12火 13水 14木 15金 16土 17日 18月 19火 20水 21木 22金 23土 24日 25月 26火 27水 28木 29金 30土	1日 2月 3火 4水 5木 6金 7土 8日 9月 10火 11水 12木 13金 14土 15日 16月 17火 18水 19木 20金 21土 22日 23月 24火 25水 26木 27金 28土 29日 30月 31火	1水 2木 3金 4土 5日 6月 7火 8水 9木 10金 11土 12日 13月 14火 15水 16木 17金 18土 19日 20月 21火 22水 23木 24金 25土 26日 27月 28火 29水 30木 31金
躯体工				年末年始休暇
	工事期間①			

工事期間①　（2018年4月2日～）2019年11月1日～2020年1月31日

[工事内容]

- 換気所の躯体工（防水、鉄筋、型枠、コンクリートなど）を行います

躯体工の施工時に作業音が発生する場合があります

資機材運搬用トラックが新御堂筋側道を通行します

コンクリート打設（月に1～2回程度）の際には
生コンクリート運搬車が新御堂筋側道を通行します

市道を規制する場合があります（片側交互通行）



新千里東町1交差点

☆2月以降の工事については、1月中に改めてお知らせします。

◆お問合せ先
工事施行者：熊谷組･フジタ･森組ＪＶ　北大阪急行線延伸シールド工事所　☎ 072-749-3800
工事監理者：阪急設計コンサルタント株式会社　北大阪急行延伸線事務所　☎ 072-734-6194
発　注　者：北大阪急行電鉄株式会社　延伸事業部　☎ 06-6865-0666

北大阪急行電鉄のホームページでも
延伸工事に関する情報をお知らせしています。
https://www.kita-kyu.co.jp/extension/