


北大阪急行線の延伸事業のうち土木工事 平成29年8月の工事について（お知らせ）

平成29年7月14日

本事業のうち北大阪急行電鉄が実施する工事について、8月の工事概要をお知らせします。

【8月の工事内容】

換気所部にて土留め壁を作ります。
工事のために下水道切廻し、歩道の移設を行います。
工事に伴い下図のとおり道路規制を実施します。

[場所] 新御堂筋南行側道上（下図  範囲）
[作業時間] 午前8時～午後5時（残業する場合あり）

工種	平成29年7月										平成29年8月																																						
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
土留め壁工	土留め壁造成										ガイドウォール工																																						
下水道切廻し工											掘削																																						
仮歩道工											埋戻し																																						
											舗装切替																																						
	工事期間①															工事期間②																																	

※工事期間の移行日は工事の進捗により多少前後する場合があります。

※道路規制の際は交通誘導員を配置し、一般車両や歩行者の方を誘導します。

工事期間① (6月19日)～8月9日

[工事内容]

- 土留め壁を作ります
- 工事用地内で下水道のルートを変更します
- 歩道のルート変更準備を行います



側道を規制します
(3車線→2車線)

土留め壁の造成時、
下水道の切廻し時、
舗装工事時に
作業音が発生します

換気所

新千里東町1交差点

工事期間② 8月10日～(9月下旬)

[工事内容]

- 土留め壁を作ります



側道を規制します
(3車線→2車線)

土留め壁の造成時に
作業音が発生します

歩道のルートが
変更になります

換気所

新千里東町1交差点

◆お問合せ先

工事施行者：熊谷組・フジタ・森組 J V 北大阪急行線延伸シールド工事所
 工事監理者：阪急設計コンサルタント株式会社 北大阪急行延伸線事務所
 発注者：北大阪急行電鉄株式会社 延伸事業部

☎ 072-749-3800
 ☎ 072-734-6194
 ☎ 06-6865-0666

☆9月以降の工事については、8月中旬に改めてお知らせします。

北大阪急行電鉄のホームページでも
 延伸工事に関する情報をお知らせしています。
<http://www.kita-kyu.co.jp/extension/>