

北大阪急行線の延伸事業のうち土木工事 平成29年9月の工事について（お知らせ）


平成29年8月17日

本事業のうち北大阪急行電鉄が実施する工事について、9月の工事概要をお知らせします。

【9月の工事内容】

換気所部にて土留め壁を作ります。
工事に伴い下図のとおり道路規制を実施します。

工 種	平成29年9月																																							
	21月	22火	23水	24木	25金	26土	27日	28月	29火	30水	31木	1金	2土	3日	4月	5火	6水	7木	8金	9土	10日	11月	12火	13水	14木	15金	16土	17日	18月	19火	20水	21木	22金	23土	24日	25月	26火	27水	28木	29金
土留め壁工	土留め壁造成						土留め壁造成						土留め壁造成						土留め壁造成						土留め壁造成						土留め壁造成									
	工事期間①																																							

[場 所] 新御堂筋南行側道上（下図  範囲）
[作業時間] 午前8時～午後5時（残業する場合あり）

※道路規制の際は交通誘導員を配置し、一般車両や歩行者の方を誘導します。

工事期間①（8月5日～）9月1日～30日（～10月中旬）


[工事内容]

- 土留め壁を作ります

側道を規制します
(3車線→2車線)

土留め壁の造成時に
作業音が発生します

市道を規制します
(片側交互通行)



新千里東町1交差点

◆お問合せ先

工事施行者：熊谷組・フジタ・森組JV	北大阪急行線延伸シールド工事所	☎ 072-749-3800
工事監理者：阪急設計コンサルタント株式会社	北大阪急行延伸線事務所	☎ 072-734-6194
発注者：北大阪急行電鉄株式会社	延伸事業部	☎ 06-6865-0666

☆10月以降の工事については、9月中に改めてお知らせします。

北大阪急行電鉄のホームページでも
延伸工事に関する情報をお知らせしています。
<http://www.kita-kyu.co.jp/extension/>