


北大阪急行線の延伸事業のうち土木工事 2018年2月の工事について（お知らせ）

2018年1月15日

本事業のうち北大阪急行電鉄が実施する工事について、2月の工事概要をお知らせします。

【2月の工事内容】

換気所部にて中間杭の打設を行い、完了次第路面覆工を行います。これらの作業と並行して地盤改良工と関電埋設ケーブルの防護工事を行います。工事に伴い下図のとおり道路規制を実施します。

[場 所] 新御堂筋南行側道上（下図  範囲）
[作業時間] 午前8時～午後5時（残業する場合あり）

工 種	平成30年1月											平成30年2月																												
	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	
中間杭工																																								
路面覆工																																								
地盤改良工																																								
歩車道舗装工																																								
関電埋設ケーブル防護工																																								
	工事期間①																												②											

工事期間① 1月7日～2月27日

[工事内容]

- 中間杭の打設、路面覆工、地盤改良、関電埋設ケーブル防護工、車道の切替え準備（舗装等）を行います

側道を規制します
(3車線→2車線)

市道を規制する場合があります
(片側交互通行)

杭打設時
路面覆工時、
地盤改良時、
関電ケーブル工時、
舗装工時に
作業音が
発生します



工事期間② 2月28日～3月上旬

[工事内容]

- 車道の切替えを行い、路面覆工を行います

側道を規制します
(3車線→2車線)

車道のルートが
変更になります

市道を規制する
場合があります
(片側交互通行)

路面覆工時に
作業音が
発生します



◆お問合せ先

工事施行者：熊谷組・フジタ・森組 J V 北大阪急行線延伸シールド工事所
工事監理者：阪急設計コンサルタント株式会社 北大阪急行延伸線事務所
発注者：北大阪急行電鉄株式会社 延伸事業部

☎ 072-749-3800
☎ 072-734-6194
☎ 06-6865-0666

☆3月以降の工事については、2月中に改めてお知らせします。

北大阪急行電鉄のホームページでも
延伸工事に関する情報をお知らせしています。
<http://www.kita-kyu.co.jp/extension/>