

北大阪急行線の延伸事業のうち土木工事 2018年3月の工事について（お知らせ）


2018年2月13日

本事業のうち北大阪急行電鉄が実施する工事について、3月の工事概要をお知らせします。

【3月の工事内容】

換気所部にて路面覆工、地盤改良工、関電埋設ケーブル防護工、車道の切替えと準備（舗装等）を行います。

工事に伴い下図のとおり道路規制を実施します。

[場 所] 新御堂筋南行側道上（下図  範囲）

[作業時間] 午前8時～午後5時（残業する場合あり）

工 種	平成30年2月														平成30年3月																													
	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
路面覆工	東側路面覆工							東側路面覆工							東側路面覆工							西側路面覆工							西側路面覆工			東側路面覆工												
地盤改良工	東側地盤改良							東側地盤改良														西側地盤改良							西側地盤改良															
歩車道舗装工															車道舗装																	車道舗装												
関電埋設ケーブル防護工	保護コン撤去・木箱設置							保護コン撤去・木箱設置							保護コン撤去・木箱設置																													
	工事期間①														工事期間②																	工事期間③												

※道路規制の際は交通誘導員を配置し、一般車両や歩行者の方を誘導します。

工事期間①（1月7日）～3月9日

[工事内容]

- 路面覆工、地盤改良工、関電埋設ケーブル防護工、車道の切替えと準備（舗装等）を行います。

側道を規制します
（3車線→2車線）

市道を規制する場合があります
（片側交互通行）

路面覆工、地盤改良工、関電ケーブル工、舗装工時に作業音が発生します



工事期間② 3月10日～25日

[工事内容]

- 路面覆工、地盤改良工、車道の切替えと準備（舗装等）を行います。

側道を規制します
（3車線→2車線）

車道のルートが変更になります

市道を規制する場合があります
（片側交互通行）

路面覆工、地盤改良工、舗装工時に作業音が発生します



工事期間③ 3月26日～（4月初旬頃）

[工事内容]

- 路面覆工を行います。

側道の規制を解除します
（2車線→3車線）

車道のルートが変更になります

市道を規制する場合があります
（片側交互通行）

路面覆工時に作業音が発生します



◆お問合せ先

工事施行者：熊谷組・フジタ・森組 J V 北大阪急行線延伸シールド工事所 ☎ 072-749-3800
 工事監理者：阪急設計コンサルタント株式会社 北大阪急行延伸線事務所 ☎ 072-734-6194
 発注者：北大阪急行電鉄株式会社 延伸事業部 ☎ 06-6865-0666

☆4月以降の工事については、3月中に改めてお知らせします。

北大阪急行電鉄のホームページでも
延伸工事に関する情報をお知らせしています。
<http://www.kita-kyu.co.jp/extension/>