

本事業のうち北大阪急行電鉄が実施する工事について、5月の工事概要をお知らせします。

【5月の工事内容】

換気所部にて掘削工・土留め支保工を行います。

[場 所] 新御堂筋 南行側道 旧植樹帯
（下図  範囲）

[作業時間] 午前8時～午後5時（残業する場合あり）

工 種	2018年4月														2018年5月																																		
	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日									
掘削工 土留め支保工																																																	

工事期間①

※道路規制が生じる場合は交通誘導員を配置し、一般車両や歩行者の方を誘導します。

工事期間①（4月2日～）5月1日～30日（～2019年末頃）


[工事内容]

➤ 換気所部の掘削工・土留め支保工を行います

市道を規制する場合があります
（片側交互通行）

掘削工、土留め支保工の施工時に作業音が発生します

掘削に伴い、土砂運搬用ダンプが新御堂筋側道を通行します



☆6月以降の工事については、5月中に改めてお知らせします。

◆お問合せ先

工事施工者：熊谷組・フジタ・森組JV 北大阪急行線延伸シールド工事所
 工事監理者：阪急設計コンサルタント株式会社 北大阪急行延伸線事務所
 発注者：北大阪急行電鉄株式会社 延伸事業部

☎ 072-749-3800
 ☎ 072-734-6194
 ☎ 06-6865-0666

北大阪急行電鉄のホームページでも
 延伸工事に関する情報をお知らせしています。
<http://www.kita-kyu.co.jp/extension/>