

北大阪急行線の延伸事業のうち土木工事 2021年 2月～2021年 4月の換気所工事について（お知らせ）

本事業のうち北大阪急行電鉄が実施する換気所工事について、2021年2月～2021年 4月の概要をお知らせします。

【2月～4月の工事内容】 換気所部にて、路面覆工撤去工および舗装復旧工と付帯工を施工します。
 [場 所] 新御堂筋 南行側道 旧植樹帯(下図 〇 範囲) [作業時間] 午前8時～午後5時(残業する場合あり)

※市道の道路規制(片側交互通行)が生じる場合は交通誘導員を配置し、一般車両や歩行者の方を誘導します。

工 種	1月																															2月																															3月																															4月																														
	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																									
路面覆工撤去工他	[黒い横線]																															[黒い横線]																															[黒い横線]																															[黒い横線]																														
期 間	工事期間①																																																														工事期間②																																																													

工事期間① (現状) 2021年 2月 1日～4月 1日頃

[工事内容]

- ▶ 路面覆工撤去、埋戻し工、舗装復旧、車道の切替え等を行います。

側道を規制します
(3車線→2車線)

市道を規制する場合があります(片側交互通行)

路面覆工撤去、舗装復旧時に作業音が発生します



工事期間② 2021年 4月 2日頃～

[工事内容]

- ▶ 路面覆工撤去、埋戻し工、舗装復旧、車道の切替え等を行います。

車道のルートが変更になります
(2車線→3車線)

仮歩道のルートが変更になります

市道を規制する場合があります(片側交互通行)

路面覆工撤去、舗装復旧時に作業音が発生します



◆お問合せ先

工事施行者：熊谷組・フジタ・森組JV 北大阪急行線延伸シールド工事所
 工事監理者：阪急設計コンサルタント株式会社 北大阪急行延伸線事務所
 発注者：北大阪急行電鉄株式会社 延伸事業部

☎ 072-749-3800
 ☎ 072-734-6194
 ☎ 06-6865-0666

☆5月以降の工事については、4月中に改めてお知らせします。

北大阪急行電鉄のホームページでも
 延伸工事に関する情報をお知らせしています。
<https://www.kita-kyu.co.jp/extension/>