


# 北大阪急行線の延伸事業のうち土木工事 2021年 8月～2021年 10月の換気所工事について（お知らせ）

本事業のうち北大阪急行電鉄が実施する換気所工事について、2021年 8月～2021年 10月の概要をお知らせします。

【8月～10月の工事内容】 新千里北換気所にて南行きシールド掘進工を施工します。

[場 所] 新御堂筋 南行側道 旧植樹帯(下図  範囲) [作業時間] 午前8時～午後5時(残業する場合あり)

※市道の道路規制(片側交互通行)が生じる場合は交通誘導員を配置し、一般車両や歩行者の方を誘導します。

工 種	7月	8月																															9月																															10月																																																															
	28 水	29 木	30 金	31 土	1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	31 火	1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	31 金	1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日	31 月																														
【南行】シールド掘進工	[黒い横線]																															[黒い横線]																															[黒い横線]																															[黒い横線]																																	
期 間	工事期間①																																																																																																																														

工事期間① 2021年 8月 1日 ～ 10月 31日

**[工事内容]**

- シールド掘進中換気所においては主に掘削残土搬出作業を行いません。また、セグメント等の資材搬入などを行います。

施工時に作業音が発生する場合があります

工事用車両が新御堂筋側道を通行します

市道を規制する場合があります(片側交互通行)

極力騒音等を抑えて作業いたしますので、ご協力の程 宜しくお願い申し上げます



◆お問合せ先

工事施行者：熊谷組・フジタ・森組JV 北大阪急行線延伸シールド工事所 ☎ 072-749-3800  
 工事監理者：阪急設計コンサルタント株式会社 北大阪急行延伸線事務所 ☎ 072-734-6194  
 発注者：北大阪急行電鉄株式会社 延伸事業部 ☎ 06-6865-0666

☆11月以降の工事については、10月中に改めてお知らせします。

北大阪急行電鉄のホームページでも  
 延伸工事に関する情報をお知らせしています。  
<https://www.kita-kyu.co.jp/extension/>