


# 北大阪急行線の延伸事業のうち土木工事 2022年 7月～2022年 9月の換気所工事について（お知らせ）

本事業のうち北大阪急行電鉄が実施する換気所工事について、2022年 7月～2022年 9月の概要をお知らせします。

【7月～9月の工事内容】 新千里北換気所にてシールド坑内軌道設備工および仮設備撤去工を施工します。  
 [場 所] 新御堂筋 南行側道 旧植樹帯(下図  範囲) [作業時間] 午前8時～午後5時(残業する場合あり)

※市道の道路規制(片側交互通行)が生じる場合は交通誘導員を配置し、一般車両や歩行者の方を誘導します。

工 種	6月			7月																												8月																															9月																													
	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																											
シールド坑内 軌道設備工 および仮設備撤去工	夏期 休暇																																																																																											
期 間	工事期間①																																																																																											

工事期間① 2022年 7月 1日 ～ 2022年 9月 30日

**[工事内容]**


- 換気所においてはシールド坑内軌道設備工と仮設備撤去工を行いません。主に資機材搬出入作業やコンクリート打設などの施工を行います。

施工時に作業音が発生する場合があります

工事用車両が新御堂筋側道を通行します

市道を規制する場合があります(片側交互通行)

極力騒音等を抑えて作業いたしますので、ご協力の程 宜しくお願ひ申し上げます



◆お問合せ先

工事施行者：熊谷組・フジタ・森組JV 北大阪急行線延伸シールド工事所 ☎ 072-749-3800  
 工事監理者：阪急設計コンサルタント株式会社 北大阪急行延伸線事務所 ☎ 072-734-6194  
 発注者：北大阪急行電鉄株式会社 延伸事業部 ☎ 06-6865-0666

☆ 10月以降の工事については、9月中旬に改めてお知らせします。

北大阪急行電鉄のホームページでも  
 延伸工事に関する情報をお知らせしています。  
<https://www.kita-kyu.co.jp/extension/>