

北大阪急行線の延伸事業のうち土木工事 2022年10月～2022年12月の換気所工事について（お知らせ）

本事業のうち北大阪急行電鉄が実施する換気所工事について、2022年 10月～2022年 12月の概要をお知らせします。

【10月～12月の工事内容】 新千里北換気所にてシールド坑内軌道設備工および仮設備撤去工を施工します。
 [場 所] 新御堂筋 南行側道 旧植樹帯(下図 範囲) [作業時間] 午前8時～午後5時(残業する場合あり)

※市道の道路規制(片側交互通行)が生じる場合は交通誘導員を配置し、一般車両や歩行者の方を誘導します。

工 種	9月	10月																															11月																															12月																																	
	27 火	28 水	29 木	30 金	1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日	31 月	1 火	2 水	3 木	4 金	5 土	6 日	7 月	8 火	9 水	10 木	11 金	12 土	13 日	14 月	15 火	16 水	17 木	18 金	19 土	20 日	21 月	22 火	23 水	24 木	25 金	26 土	27 日	28 月	29 火	30 水	31 木																															
トンネル内 軌道設備工 および仮設備撤去工	[施工期間]																																																																																																年末 年始 休暇
期 間	工事期間①																																																																																																

工事期間① 2022年 10月 1日 ～ 2022年 12月 31日

[工事内容]

- 換気所においてはトンネル内の軌道設備工と仮設備撤去工を行いません。主に軌道枕木など資機材搬出入作業を行います。

- 施工時に作業音が発生する場合があります
- 工事用車両が新御堂筋側道を通行します
- 市道を規制する場合があります(片側交互通行)

極力騒音等を抑えて作業いたしますので、ご協力の程 宜しくお願ひ申し上げます



◆お問合せ先
 工事施工者：熊谷組・フジタ・森組JV 北大阪急行線延伸シールド工事所 ☎ 072-749-3800
 工事監理者：阪急設計コンサルタント株式会社 北大阪急行延伸線事務所 ☎ 072-734-6194
 発注者：北大阪急行電鉄株式会社 延伸事業部 ☎ 06-6865-0666

☆1月以降の工事については12月中に改めてお知らせします。

北大阪急行電鉄のホームページでも
 延伸工事に関する情報をお知らせしています。
<https://www.kita-kyu.co.jp/extension/>