

# 北大阪急行線の延伸事業のうち新千里北換気所 建築・設備工事 2023年 4月～2023年 6月の工事について（お知らせ）

本事業のうち北大阪急行電鉄が実施する換気所工事のうち、熊谷組・フジタ・森組JVの工事につきましては片付工等が若干続きますが、2023年4月の作業をもって竣工の運びとなりました。長期間にわたり、ご理解・ご協力を頂きありがとうございました。今後、同場所で(株)熊谷組 関西支店が新千里北換気所の仕上げ建築工事を行うこととなりました。北大阪急行線の開業に向けて、引き続きご理解・ご協力を頂きますようお願いいたします。

**【2023年 4月～2023年 6月の概要をお知らせします】**

【施工場所】 新御堂筋 南行側道 旧植樹帯(下図 注意 範囲) 【作業時間】 午前8時～午後5時(残業する場合あり)  
 (熊谷組・フジタ・森組JV) 新千里北換気所にて軌道設備工および仮設備撤去工および片付工を施工します。  
 (熊谷組 関西支店) 新千里北換気所にて躯体工(建築・設備工事)および外構工の施工をします。

※市道の道路規制(片側交互通行)が生じる場合は交通誘導員を配置し、一般車両や歩行者の方を誘導します。

熊谷組・フジタ・森組JV	工種	3月																															4月																															5月																															6月																														
		28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	軌道設備工・仮設備撤去工 および片付工	[Gantt chart showing work periods for track equipment and temporary equipment removal]																																																																																																																											
	期間	工事期間①																																																																																																																											

  

熊谷組 関西支店	工種	4月																															5月																															6月																																																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																		
	北換気所建築・設備工事	[Gantt chart showing construction and equipment work]																																																																																																																											
	外構工事	[Gantt chart showing exterior work]																																																																																																																											
	期間	工事期間①																																																																																																																											

工事期間① 2023年 4月 1日 ~ 2023年 6月 30日

- [工事内容]
- 軌道設備工および仮設備撤去工および片付工を施工します。(熊谷組・フジタ・森組JV)
  - 換気所において躯体工(建築・設備工事)と外構工を行ないます。(熊谷組 関西支店)

工事用車両が新御堂筋側道を通行します

市道を規制する場合があります(片側交互通行)

施工時に作業音が発生する場合があります

極力騒音等を抑えて作業いたしますので、ご協力の程 宜しくお願い申し上げます



◆お問合せ先  
 工事施行者：熊谷組・フジタ・森組JV 北大阪急行線延伸シールド工事所  
 工事施行者：株式会社熊谷組 関西支店 新千里北換気所作業所  
 工事監理者：阪急設計コンサルタント株式会社 北大阪急行延伸線事務所  
 発注者：北大阪急行電鉄株式会社 延伸事業部

☎ 072-749-3800  
 ☎ 090-8201-3344  
 ☎ 072-737-5891  
 ☎ 06-6865-0666

北大阪急行電鉄のホームページでも  
 延伸工事に関する情報をお知らせしています。  
<https://www.kita-kyu.co.jp/extension/>