

本事業のうち北大阪急行電鉄が実施する駅舎及び橋面上工事について、2023年1月～3月の概要をお知らせします。

【1月～3月の工事内容】 当該ヤード内にて建築・設備による内外部仕上工事及び軌道・土木・電気による軌道・電気工事調整他を施工します。
 [場 所] 新御堂筋南行側道東側 仮囲内（※車道・歩道の通行等には影響無し） [作業時間] 午前8時半～午後5時半（若干変更有り）

※止むを得ず、市道の道路規制(片側交互通行等)が生じる場合は、交通誘導員を配置し、一般車両や歩行者の方を誘導します。

工 種	2023年 1月																															2月																															3月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
建築・設備工事	[施工]																															[施工]																															[施工]																														
軌道・土木・電気	[施工]																															[施工]																															[施工]																														

工事期間 2023年 1月 1日 ～ 2023年 3月31日

※箕面市工事として上屋整備工事他、東急不動産(株)工事として駅ビル工事も行われます。

【工事内容】

- ⇒建築・設備工事においては、主に内部外部仕上げ工事を行います。
- ⇒軌道・土木・電気工事においては、主にレールやまくら木の走行調整・幹線配線等を行います。

施工時には作業音・振動が発生致します

工事用車両が新御堂筋南行側道を通行します

止むを得ず、市道を規制する場合があります

無用な騒音等を抑制しながら作業を行いますので、ご理解・ご協力賜ります様、宜しくお願い申し上げます。



☆4月以降の工事については、3月中に改めてお知らせします。

◆お問合せ先

工事施行者：大成建設(株)関西支店 箕面萱野駅 建築・設備工事作業所 TEL 072-734-7651
 工事監理者：阪急設計コンサルタント(株) 北大阪急行延伸線事務所 TEL 072-734-6194
 発注者：北大阪急行電鉄株式会社 延伸事業部 TEL 06-6865-0666

北大阪急行電鉄のホームページでも延伸工事に関する情報をお知らせしています。
[HTTP://www.kita-kyu.co.jp/extension/](http://www.kita-kyu.co.jp/extension/)